Разработан:
Зам. технического директора по эксплуатации

М.А. Протасов

"22 " апреля 2022 г.

Утверждаю
Технический директор

В.В. Говоров

"22," апреля 2022 г.

ГРАФИК
проведения гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность
после окончания ОЗП 2021-2022 гг.
ГУПС "Севтеплоэнерго"

№ п\п	Расположение тепловой сети (адрес котельной, ЦТП)	План проведения ГИ		25.апр	26.апр	27.апр	28.апр	29.апр	30.апр	01.май	02.май	03.май	04.май	05.май	06.май	07.май	08.май	09.май	10.май	11.май	12.май	13.май	14.май	15.май	16.май	17.май	18.май	19.май	20.май	21.май	22.май	23.май	24.май	25.май	26.май	27.май	28.май	29.май	30.май	31.май
		начало	окончание																																					
ЭНР-1																																						
1	**Загородная балка 15**	16 май	18 май																																				
1.1	**ЦТП - 2**	6 май	13 май																																				
1.2	**ЦТП - 4**	29 апр	5 май																																				
1.3	**ЦТП - 82**	25 апр	28 апр																																				
2	**Коммунистическая 40**	16 май	19 май																																				
3	**Л. Толстого 21а**	25 апр	27 апр																																				
4	**Руднева 6**	29 апр	4 май																																				
5	**Гоголя 22в**	25 апр	28 апр																																				
6	**Гоголя 34Б**	29 апр	11 май																																				
7	**Степаненко 5**	12 май	13 май																																				
8	**4-я Бастионная 27Б**	13 май	16 май																																				
9	**Адм. Октябрьского 19/12**	16 май	18 май																																				
10	**Суворова 4**	11 май	12 май																																				
11	**Володарского 19**	29 апр	6 май																																				
12	**Адм. Октябрьского 5Б**	25 апр	28 апр																																				
13	**Минная 5**	25 апр	28 апр																																				
14	**Ленина 20А**	29 апр	6 май																																				
15	**Ленина 47**	17 май	18 май																																				
16	**Ленина 52**	12 май	16 май																																				
17	**Б. Морская 24**	5 май	11 май																																				
18	**Одесская 3**	25 апр	28 апр																																				
19	**Нахимова 13**	29 апр	4 май																																				
20	**Карантинная 16**	25 апр	26 апр																																				
21	**Новороссийская 20**	6 май	6 май																																				
22	**Катерная 14**	27 апр	27 апр																																				
23	**Катерная 16**	28 апр	28 апр																																				
24	**Катерная 35/37**	29 апр	29 апр																																				
25	**Катерная 39/41**	4 май	4 май																																				
26	**Г.Прокопенко 50**	5 май	5 май																																				
ЭНР-2																																						
27	**Котельная Хрусталева, 66-а**	27 апр	28 апр																																				
27.1.	**ТП-11**	06.май	06.май																																				
27.2.	**ТП-14**	11 май	12 май																																				
27.3.	**ТП-16**	13 май	16 май																																				
27.4.	**ТП-17**	17 май	17 май																																				
27.5.	**ТП-18**	18 май	20 май																																				
27.6.	**ТП-91**	29 апр	5 май																																				
27.7.	**Резервная трасса**	6 май	6 май																																				
28.	**Котельная Хрусталева, 35**																																						
28.1.	**Ветка Силаева**	27 апр	28 апр																																				
28.2.	**Ветка Шабалина**	29 апр	29 апр																																				
28.3.	**Ветка ТП-6**	4 май	4 май																																				
28.4.	**Ветка четные Острякова**	5 май	5 май																																				
28.5.	**Ветка в сторону ТП-5**	6 май	11 май																																				
28.6.	**Ветка ТП-5**	12 май	12 май																																				
28.7.	**Ветка Лобанова**	13 май	16 май																																				
28.8.	**Ветка Гутмана**	17 май	17 май																																				
28.9.	**Ветка ТП-92**	18 май	18 май																																				
28.10.	**ТП-10**																																						
	Ветка Острякова (№98,100,102,104,106,108)	19 май	19 май																																				
	Ветка Хрусталева (№67,69,73,75)	20 май	20 май																																				
29.	**Котельная Геловани, 3**	27 апр	27 апр																																				
29.1.	**ЦТП-8**	28 апр	4 май																																				
29.2.	**ТП-9**	4 май	6 май																																				
29.3.	**ТП-12**	6 май	13 май																																				
29.4.	**ТП-13**	13 май	18 май																																				
30.	**Котельная Лебедя, 61-а - ДМПБ**																																						
31.	**Котельная Каштановая,5-а**	28 апр	29 апр																																				

№ п/п	Расположение тепловой сети (адрес котельной, ЦТП)	План проведения ГИ		25.апр	26.апр	27.апр	28.апр	29.апр	30.апр	01.май	02.май	03.май	04.май	05.май	06.май	07.май	08.май	09.май	10.май	11.май	12.май	13.май	14.май	15.май	16.май	17.май	18.май	19.май	20.май	21.май	22.май	23.май	24.май	25.май	26.май	27.май	28.май	29.май	30.май	31.май
		начало	окончание																																				
	ЭНР-3																																						
32.	**котельная Муссон**																																					
32.1	**ЦТП-42**	27 апр	28 апр																																			
32.2	**ЦТП-19**	27 апр	28 апр																																			
32.3	**ЦТП-21**	28 апр	4 май																																			
32.4	**ЦТП-22**	28 апр	4 май																																			
32.5	**ЦТП-28**	4 май	6 май																																			
32.6	**ЦТП-27**	4 май	6 май																																			
32.7	**гл/т.трасса "Муссон"**	11 май	12 май																																			
33.	**котельная Гагарина,17в** 9 (на жильё)	27 апр	27 апр																																			
34.	**котельная Ерошенко,17а**	27 апр	28 апр																																			
34.1	**Насосная**	27 апр	28 апр																																			
34.2	**ЦТП-24**	28 апр	29 апр																																			
34.3	**ЦТП-25**	5 май	11 май																																			
34.4	**ЦТП-23**	28 апр	29 апр																																			
34.5	**Ветка Ерошенко (бывший ЦТП-20)**	4 май	5 май																																			
34.6	**ЦТП-32**	29 апр	4 май																																			
34.7	**гл.т/трасса Ерошенко, 17а**	11 май	12 май																																			
35.	**котельная Фиолентовское шоссе17/1**	27 апр	27 апр																																			
	ЭНР-4																																					
36.	**Котельная Рыбаков,1**																																					
36.1	**ЦТП-34**	27 апр	4 май																																			
36.2	**ЦТП-39**	27 апр	4 май																																			
36.3	**ЦТП-45**	27 апр	4 май																																			
36.4	**ЦТП-52**	27 апр	4 май																																			
36.5	**ЦТП-35**	27 апр	4 май																																			
36.6	**ЦТП-37**	27 апр	4 май																																			
36.7	**ЦТП-29**	5 май	12 май																																			
36.8	**ЦТП-33**	5 май	12 май																																			
36.9	**ЦТП-38**	5 май	12 май																																			
36.10	**ЦТП-41**	5 май	12 май																																			
36.11	**ЦТП-49**	5 май	12 май																																			
36.12	**ЦТП-51**	5 май	12 май																																			
36.13	**ЦТП-31**	13 май	18 май																																			
36.14	**ЦТП-40**	13 май	18 май																																			
36.15	**ЦТП-47**	13 май	18 май																																			
36.16	**ЦТП-53**	19 май	23 май																																			
36.17	**Центральный район**	19 май	23 май																																			
36.18	**ЦТП-30**	24 май	27 май																																			
36.19	**ЦТП-44**	24 май	27 май																																			
36.20	**ЦТП-46**	24 май	27 май																																			
36.21	**ЦТП-48**	24 май	27 май																																			
36.22	**ЦТП-36**	24 май	27 май																																			
36.23	**Магистральная теплотрасса dy500 от ПНС до ЦТП 45,49,51,52,**	30 май	30 май																																			
36.24	**Магистральная теплотрасса dy400 от ГТК 26А до ЦТП29,(ПОР,43б),ЦТП30, (Юмашева,2а),ЦТП31, (ПОР,67а),ЦТП33,(Юмашева,16а),ЦТП34,(Степанина,7/1),ЦТП39,(Фадеева,25/1)**	30 май	30 май																																			
36.25	**Магистральная теплотрасса dy400мм от Павильона 3 (Г.Бреста,116) до ЦТП40,(Корчагина,40)**	31 май	31 май																																			
36.26	**Магистральная теплотрасса dy600мм от Павильона 3 (Г.Бреста,116) до ЦТП 46,44,38, dy800мм от котельной Рыбаков,1А до Павильона 3 (Г.Бреста,116)**	31 май	31 май																																			
36.27	**Магистральная теплотрасса dy600мм-200мм от котельной до ЦТП 36,37,ЦР**	31 май	31 май																																			
37.	**Котельная 6.Казачья,24** магистральные, квартальные сети	25 апр	28 апр																																			
38.	**Котельная Колобова, 17б,**	25 апр	25 апр																																			
39.	**Котельная Комбрига Потапова,27**	25 апр	25 апр																																			
40.	**Котельная Крепостное шоссе,16**	25 апр	25 апр																																			
41.	**Котельная Камышовое шоссе,29/2**	25 апр	25 апр																																			
42.	**Котельная Шевченко,47А**	25 апр	25 апр																																			
43.	**Котельная Степанява,13,** (школа №23)	4 май	4 май																																			
44.	**Котельная Античный, 18А/1**	25 апр	25 апр																																			
45.	**Котельная Лиговская, 8**	25 апр	25 апр																																			

№ п\п	Расположение тепловой сети (адрес котельной, ЦТП)	План проведения ГИ		25.апр	26.апр	27.апр	28.апр	29.апр	30.апр	01.май	02.май	03.май	04.май	05.май	06.май	07.май	08.май	09.май	10.май	11.май	12.май	13.май	14.май	15.май	16.май	17.май	18.май	19.май	20.май	21.май	22.май	23.май	24.май	25.май	26.май	27.май	28.май	29.май	30.май	31.май
		начало	окончание																																				
	ЭНР-5																																					
46	Фильченкова, 41 А	26 апр	28 апр																																			
47	Горпищенко, 2	28 апр	28 апр																																			
48	п. Дергачи	29 апр	4 май																																			
49	Костромская, 14	5 май	5 май																																			
50	пр.Победы, 19	6 май	6 май																																			
51	Актюбинская, 40	6 май	6 май																																			
52	Кокчетавская, 26	6 май	6 май																																			
53	Горпищенко, 98а	11 май	11 май																																			
54	Охотская, 52	11 май	11 май																																			
55	Г. Севастополя, 126	6 май	6 май																																			
56	Орловская, 15/1	4 май	5 май																																			
57	Р. Люксембург, 52	26 апр	27 апр																																			
58	Героев Севастополя, 21	28 апр	29 апр																																			
59	Гранатная 1/1	6 май	6 май																																			
60	Р. Люксембург, 40	4 май	5 май																																			
61	1я Бастионная, 16	26 апр	29 апр																																			
62	3-я горбольница, Надеждинцев, 15	11 май	11 май																																			
63	Подольцева, 6А	12 май	12 май																																			
64	пер. Новикова, 24а	13 май	13 май																																			
65	Новикова, 12г	26 апр	28 апр																																			
66	9-я горбольница	11 май	12 май																																			
67	Аксютина, 37б	29 апр	6 май																																			
68	Шелковичная,14 (ДДУ №37)	16 май	16 май																																			
69	Ракетная, 10	12 май	16 май																																			
70	Терлецкого,15	28 апр	4 май																																			
71	Строительная, 49а	5 май	11 май																																			
72	Кирова, 28а	26 апр	27 апр																																			
73	Междурядная, 25	17 май	17 май																																			
74	Узловая,116	28 апр	28 апр																																			
75	3-й гидроузл	26 апр	27 апр																																			
76	Нефтяная,2а	29 апр	29 апр																																			
77	Ясная,12 с.Первомайка	26 апр	26 апр																																			
78	Куйбышевская, 16	27 апр	27 апр																																			
79	Сумская,19 школа №36	29 апр	29 апр																																			
80	Большевистская,60	28 апр	28 апр																																			
81	Пахомова, 1г	26 апр	26 апр																																			
82	Водоканальная, 7б	28 апр	28 апр																																			
83	Солнечная, 2, школа №47	29 апр	29 апр																																			
84	Школьная,6А (Родное)	4 май	4 май																																			
85	Магсумова,2 (Передовое)	4 май	4 май																																			
86	Вокзальная,14	6 май	6 май																																			
87	Симферопольское шоссе,40	29 апр	29 апр																																			
88	Ласпи,22	27 апр	27 апр																																			
89	Ласпи,23	27 апр	27 апр																																			
90	9 Января,40																																			
91	Дубинина,11																																			
92	Геннериха,1																																			
93	Родионова,9																																			
	Севастопольская ТЭЦ																																			
94	ЦТП-60 ул. Паршина,2а	28 апр	29 апр																																			
95	ЦТП- 64 пр. Победы,6а	25 апр	26 апр																																			
96	ЦТП-66 пр. Победы,66	26 апр	27 апр																																			
97	ЦТП-68 ССК пр. Победы,13	27 апр	28 апр																																			
98	ЦТП-69 пр. Победы,29	28 апр	29 апр																																			
99	ЦТП-70 -Г.Мельника,9а	29 апр	4 май																																			
100	ЦТП-71 ул. Жидилова,44	26 апр	27 апр																																			
101	ЦТП-75 АТП ул. Паршина,6а	25 апр	25 апр																																			
102	ЦТП-63 - Менжинского, 6а	25 апр	27 апр																																			
103	ЦТП-72 ул. Тимирязева,1	25 апр	25 апр																																			
104	ЦТП-73 ул. Механизаторов	26 апр	27 апр																																			
105	ЦТП-74 ул. Парниковая,2	25 апр	26 апр																																			
106	теплотрасса ТЭЦ-Георгиевская балка	25 апр	25 апр																																			
107	теплотрасса №2	26 апр	27 апр																																			
108	теплотрасса №3	28 апр	29 апр																																			
109	ЦТП ГРЭС	25 апр	26 апр																																			
	ЭНР-6																																			
110	Н.Краевой,5а	27 апр	28 апр																																			
111	Курчатова, 13 А	4 май	4 май																																			
112	Н.Голландия	5 май	5 май																																			
113	Переяславская,80	6 май	6 май																																			
114	Переяславская,3а/11	6 май	13 май																																			
115	С.Перовская,48б	27 апр	29 апр																																			
116	РТП, Мекензиевы горы	5 май	5 май																																			
117	ул. Валиева,42 с. Поворотное	6 май	6 май																																			
118	Речная,8	6 май	6 май																																			
119	Бельбек	11 май	13 май																																			
120	В.Садовое, Севастопольская,92	27 апр	28 апр																																			
121	с. Фронтовое	4 май	4 май																																			
122	с.Дальнее,17(ВИР)	5 май	5 май																																			
123	В.Садовое, ул.Титова,63	6 май	6 май																																			
124	п. Андреевка, Центральная,43А	27 апр	28 апр																																			
125	п. Солнечный	29 апр	4 май																																			
126	Качинское шоссе,3А	5 май	5 май																																			
127	Вишневое	6 май	6 май																																			
128	Сухий	11 май	11 май																																			
129	Полюшко	12 май	12 май																																			
130	Майская,21	13 май	13 май																																			
131	Михайловская,5а	29 апр	6 май																																			
132	Симонок,53	27 апр	27 апр																																			
133	Симонок,55	28 апр	28 апр																																			
134	Романова,2а	12 май	13 май																																			
135	Качa, Авиаторов	4 май	13 май																																			