Разработан:
Зам. технического директора по эксплуатации

М.А. Протасов

"10 " апреля 2024 г.

Утверждаю
Технический директор

В.В. Говоров

"10 " апреля 2024 г.

ГРАФИК
проведения гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность
после окончания ОЗП 2023-2024 гг.
ГУПС "Севтеплоэнерго"

№ п\п	Расположение тепловой сети (адрес котельной, ЦТП)	План проведения ГИ		22.апр	23.апр	24.апр	25.апр	26.апр	27.апр	28.апр	29.апр	30.апр	01.май	02.май	03.май	04.май	05.май	06.май	07.май	08.май	09.май	10.май	11.май	12.май	13.май	14.май	15.май	16.май	17.май	18.май	19.май	20.май	21.май	22.май	23.май	24.май
		начало	окончание																																	
	ЭНР-1																																			
1	Загородная балка 15	14 май	16 май																																	
1.1	ЦТП - 2	3 май	8 май																																	
1.2	ЦТП - 4	26 апр	2 май																																	
1.3	ЦТП - 82	22 апр	25 апр																																	
2	Коммунистическая 40	6 май	8 май																																	
3	Л. Толстого 21а	22 апр	24 апр																																	
4	Руднева 6	26 апр	27 апр																																	
5	Гоголя 22в	22 апр	25 апр																																	
6	Гоголя 34Б	26 апр	6 май																																	
7	Степаненко 5	7 май	8 май																																	
8	4-я Бастионная 27Б	13 май	14 май																																	
9	Адм. Октябрьского 19/12	6 май	8 май																																	
10	Суворова 4	7 май	8 май																																	
11	Володарского 19	26 апр	3 май																																	
12	Адм. Октябрьского 5Б	22 апр	25 апр																																	
13	Минная 5	22 апр	25 апр																																	
14	Ленина 20А	26 апр	3 май																																	
15	Ленина 47	14 май	15 май																																	
16	Ленина 52	7 май	13 май																																	
17	Б. Морская 24	27 апр	3 май																																	
18	Одесская 3	22 апр	25 апр																																	
19	Нахимова 13	26 апр	27 апр																																	
20	Карантинная 16	22 апр	23 апр																																	
21	Новоросийсская 20	6 май	6 май																																	
22	Катерная 14	24 апр	24 апр																																	
23	Катерная 16	25 апр	25 апр																																	
24	Катерная 35/37	26 апр	26 апр																																	
25	Катерная 39/41	27 апр	27 апр																																	
26	Г.Прокопенко 50	2 май	2 май																																	
	ЭНР-2																																			
27	Котельная Хрусталева, 66-а	22 апр	23 апр																																	
27.1.	ТП-11	02.май	02.май																																	
27.2.	ТП-14	3 май	6 май																																	
27.3.	ТП-16	7 май	8 май																																	
27.4.	ТП-17	13 май	13 май																																	
27.5.	ТП-18	14 май	16 май																																	
27.6.	ТП-91	24 апр	26 апр																																	
27.7.	Резервная трасса	27 апр	27 апр																																	
28.	Котельная Хрусталева, 35																																			
28.1.	Ветка Силаева	22 апр	23 апр																																	
28.2.	Ветка Шабалина	24 апр	24 апр																																	
28.3.	Ветка ТП-6	25 апр	25 апр																																	
28.4.	Ветка четные Острякова	26 апр	26 апр																																	
28.5.	Ветка в сторону ТП-5	27 апр	2 май																																	
28.6.	Ветка ТП-5	3 май	3 май																																	
28.7.	Ветка Лобанова	6 май	7 май																																	
28.8.	Ветка Гутмана	8 май	8 май																																	
28.9.	Ветка ТП-92	13 май	13 май																																	
28.10.	ТП-10	23 апр	24 апр																																	
	Ветка Острякова (№98,100,102,104,106,108)	23 апр	24 апр																																	
	Ветка Хрусталева (№67,69,73,75)	23 апр	24 апр																																	
29.	Котельная Головани, 3	22 апр	22 апр																																	
29.1.	ЦТП-8	23 апр	25 апр																																	
29.2.	ТП-9	25 апр	27 апр																																	
29.3.	ТП-12	27 апр	6 май																																	
29.4.	ТП-13	6 май	13 май																																	
30.	Котельная Лебедя, 61-а - ДМПБ																																			
31.	Котельная Каштановая,5-а	23 апр	24 апр																																	

№ п\п	Расположение тепловой сети (адрес котельной, ЦТП)	План проведения ГИ		22.апр	23.апр	24.апр	25.апр	26.апр	27.апр	28.апр	29.апр	30.апр	01.май	02.май	03.май	04.май	05.май	06.май	07.май	08.май	09.май	10.май	11.май	12.май	13.май	14.май	15.май	16.май	17.май	18.май	19.май	20.май	21.май	22.май	23.май	24.май
		начало	окончание																																	
	ЭНР-3																																			
32.	**котельная Муссон**																																			
32.1	**ЦТП-42**	22 апр	23 апр																																	
32.2	**ЦТП-19**	22 апр	23 апр																																	
32.3	**ЦТП-21**	23 апр	25 апр																																	
32.4	**ЦТП-22**	23 апр	25 апр																																	
32.5	**ЦТП-28**	25 апр	27 апр																																	
32.6	**ЦТП-27**	25 апр	27 апр																																	
32.7	**гл/т.трасса "Муссон"**	2 май	3 май																																	
33.	**котельная Гагарина,17в** 9 (на жилье)	22 апр	22 апр																																	
34.	**котельная Ерошенко,17а**	22 апр	23 апр																																	
34.1	**Насосная**	22 апр	23 апр																																	
34.2	**ЦТП-24**	23 апр	24 апр																																	
34.3	**ЦТП-25**	26 апр	2 май																																	
34.4	**ЦТП-23**	23 апр	24 апр																																	
34.5	**Ветка Ерошенко (бывший ЦТП-20)**	25 апр	26 апр																																	
34.6	**ЦТП-32**	24 апр	25 апр																																	
34.7	**гл.т/трасса Ерошенко, 17а**	2 май	3 май																																	
35.	**котельная Фиолентовское шоссе17/1**	22 апр	22 апр																																	
	ЭНР-4																																			
36.	**Котельная Рыбаков,1**																																			
36.1	**ЦТП-34**	24 апр	27 апр																																	
36.2	**ЦТП-39**	24 апр	27 апр																																	
36.3	**ЦТП-45**	24 апр	27 апр																																	
36.4	**ЦТП-52**	24 апр	27 апр																																	
36.5	**ЦТП-35**	24 апр	27 апр																																	
36.6	**ЦТП-37**	24 апр	27 апр																																	
36.7	**ЦТП-29**	2 май	7 май																																	
36.8	**ЦТП-33**	2 май	7 май																																	
36.9	**ЦТП-38**	2 май	7 май																																	
36.10	**ЦТП-41**	2 май	7 май																																	
36.11	**ЦТП-49**	2 май	7 май																																	
36.12	**ЦТП-51**	2 май	7 май																																	
36.13	**ЦТП-31**	8 май	15 май																																	
36.14	**ЦТП-40**	8 май	15 май																																	
36.15	**ЦТП-47**	8 май	15 май																																	
36.16	**ЦТП-53**	16 май	20 май																																	
36.17	**Центральный район**	16 май	20 май																																	
36.18	**ЦТП-30**	20 май	22 май																																	
36.19	**ЦТП-44**	20 май	22 май																																	
36.20	**ЦТП-46**	20 май	22 май																																	
36.21	**ЦТП-48**	20 май	22 май																																	
36.22	**ЦТП-36**	20 май	22 май																																	
36.23	**Магистральная теплотрасса dy500 от ПНС до ЦТП 45,49,51,52,**	23 май	23 май																																	
36.24	**Магистральная теплотрасса dy400 от ГТК 26А до ЦТП29,(ПОР,43б),ЦТП30, (Юмашева,2а),ЦТП31, (ПОР,67а),ЦТП33,(Юмашева,16а),ЦТП34,(Степаняна,7/1),ЦТП39,(Фадеева,25/1)**	23 май	23 май																																	
36.25	**Магистральная теплотрасса dy400мм от Павильона 3 (Г.Бреста,116) до ЦТП40,(Корчагина,40)**	24 май	24 май																																	
36.26	**Магистральная теплотрасса dy600мм от Павильона 3 (Г.Бреста,116) до ЦТП 46,44,38, dy800мм от котельной Рыбаков,1А до Павильона 3 (Г.Бреста,116)**	24 май	24 май																																	
36.27	**Магистральная теплотрасса dy600мм-200мм от котельной до ЦТП 36,37,ЦР**	24 май	24 май																																	
37.	**Котельная б.Казачья,24** магистральные, квартальные сети	22 апр	25 апр																																	
37.1	**Котельная Казачья,11**	26 апр	27 апр																																	
38.	**Котельная Колобова, 17б,**	22 апр	22 апр																																	
39.	**Котельная Комбрига Потапова,27**	22 апр	22 апр																																	
40.	**Котельная Крепостное шоссе,16**	22 апр	22 апр																																	
41.	**Котельная Камышовое шоссе,29/2**	22 апр	22 апр																																	
41.1	**Котельная Камышовое шоссе,16**	23 апр	23 апр																																	
42.	**Котельная Шевченко,47А**	22 апр	22 апр																																	
43.	**Котельная Степаняна,13,** (школа №23)	27 апр	27 апр																																	
44.	**Котельная Античный, 18А/1**	22 апр	22 апр																																	
45.	**Котельная Античный, 13**	23 апр	23 апр																																	

№ п\п	Расположение тепловой сети (адрес котельной, ЦТП)	План проведения ГИ		22.апр	23.апр	24.апр	25.апр	26.апр	27.апр	28.апр	29.апр	30.апр	01.май	02.май	03.май	04.май	05.май	06.май	07.май	08.май	09.май	10.май	11.май	12.май	13.май	14.май	15.май	16.май	17.май	18.май	19.май	20.май	21.май	22.май	23.май	24.май
		начало	окончание																																	
ЭНР-5																																				
46	Фильченкова, 41 А	22 апр	24 апр																																	
47	Горпищенко, 2	24 апр	24 апр																																	
48	п. Дергачи	25 апр	26 апр																																	
49	Костромская, 14	27 апр	27 апр																																	
50	пр.Победы, 19	2 май	2 май																																	
51	Актюбинская, 40	2 май	2 май																																	
52	Кокчетавская, 26	2 май	2 май																																	
53	Горпищенко, 98а	3 май	3 май																																	
54	Охотская, 52	3 май	3 май																																	
55	Г. Севастополя, 12б	3 май	3 май																																	
56	Орловская, 15/1	27 апр	2 май																																	
57	Р. Люксембург, 52	22 апр	23 апр																																	
58	Героев Севастополя, 21	24 апр	25 апр																																	
59	Гранатная 1/1	3 май	3 май																																	
60	Р. Люксембург, 40	27 апр	2 май																																	
61	1я Бастионная, 16	22 апр	25 апр																																	
62	3-я горбольница, Надеждинцев, 15	6 май	6 май																																	
63	Подольцева, 6А	7 май	7 май																																	
64	пер. Новикова, 24а	8 май	8 май																																	
65	Новикова, 12г	22 апр	24 апр																																	
66	9-я горбольница	6 май	7 май																																	
67	Аксютина, 37б	25 апр	2 май																																	
68	Шелковичная,14 (ДДУ №37)	8 май	8 май																																	
69	Ракетная, 10	6 май	8 май																																	
70	Терлецкого,15	24 апр	26 апр																																	
71	Строительная, 49а	27 апр	3 май																																	
72	Кирова, 28а	22 апр	23 апр																																	
73	Междурядная, 25	8 май	8 май																																	
74	Узловая,116	24 апр	24 апр																																	
75	3-й гидроузл	22 апр	23 апр																																	
76	Нефтяная,2а	25 апр	25 апр																																	
77	Ясная,12 с.Первомайка	22 апр	22 апр																																	
78	Куйбышевская, 1б	23 апр	23 апр																																	
79	Сумская,19 школа №36	25 апр	25 апр																																	
80	Большевистская,60	24 апр	24 апр																																	
81	Пахомова, 1г	22 апр	22 апр																																	
82	Водоканальная, 7б	24 апр	24 апр																																	
83	Солнечная, 2, школа №47	25 апр	25 апр																																	
84	Школьная,6А (Родное)	26 апр	26 апр																																	
85	Магсумова,2 (Передовое)	26 апр	26 апр																																	
86	Вокзальная,14	2 май	2 май																																	
87	Симферопольское шоссе,40	25 апр	25 апр																																	
88	Ласпи,22	23 апр	23 апр																																	
89	Ласпи,23	23 апр	23 апр																																	
90	9 Января,40																																			
91	Дубинина,11																																			
92	Геннериха,1																																			
93	Родионова,9																																			

№ п\п	Расположение тепловой сети (адрес котельной, ЦТП)	План проведения ГИ		22.апр	23.апр	24.апр	25.апр	26.апр	27.апр	28.апр	29.апр	30.апр	01.май	02.май	03.май	04.май	05.май	06.май	07.май	08.май	09.май	10.май	11.май	12.май	13.май	14.май	15.май	16.май	17.май	18.май	19.май	20.май	21.май	22.май	23.май	24.май
		начало	окончание																																	
Севастопольская ТЭЦ																																				
94	ЦТП-60 ул. Паршина,2а	25 апр	26 апр																																	
95	ЦТП- 64 пр. Победы,6а	22 апр	23 апр																																	
96	ЦТП-66 пр. Победы,66	23 апр	24 апр																																	
97	ЦТП-68 ССК пр. Победы,13	24 апр	25 апр																																	
98	ЦТП-69 пр. Победы,29	25 апр	26 апр																																	
99	ЦТП-70 -Г.Мельника,9а	26 апр	27 апр																																	
100	ЦТП-71 ул. Жидилова,44	23 апр	24 апр																																	
101	ЦТП-75 АТП ул. Паршина,6а	22 апр	22 апр																																	
102	ЦТП-63 - Менжинского, 6а	22 апр	24 апр																																	
103	ЦТП-72 ул. Тимирязева,1	22 апр	22 апр																																	
104	ЦТП-73 ул. Механизаторов	23 апр	24 апр																																	
105	ЦТП-74 ул. Парниковая,2	22 апр	23 апр																																	
106	теплотрасса ТЭЦ-Георгиевская балка	22 апр	22 апр																																	
107	теплотрасса №2	23 апр	24 апр																																	
108	теплотрасса №3	25 апр	26 апр																																	
109	ЦТП ГРЭС	22 апр	23 апр																																	
ЭНР-6																																				
110	Н.Краевой,5а	22 апр	24 апр																																	
111	Курчатова, 13 Д	25 апр	25 апр																																	
112	Курчатова, 7	26 апр	26 апр																																	
113	Переяславская,80	27 апр	27 апр																																	
114	Переяславская,3а/11	27 апр	7 май																																	
115	С.Перовская,48б	22 апр	24 апр																																	
116	БМК, Энергетиков,12а	25 апр	25 апр																																	
117	с. Фронтовое, Юбилейная, 5а	26 апр	26 апр																																	
118	Речная,8	27 апр	27 апр																																	
119	Бельбек	2 май	7 май																																	
120	В.Садовое, Севастопольская,92	22 апр	24 апр																																	
121	ул. Валиева,42 с. Поворотное	25 апр	25 апр																																	
122	с.Дальнее,17(ВИР)	26 апр	26 апр																																	
123	В.Садовое, ул.Титова,63	27 апр	27 апр																																	
124	п. Андреевка, Центральная,43А	22 апр	23 апр																																	
125	п. Солнечный	24 апр	25 апр																																	
126	Качинское шоссе,3А	26 апр	26 апр																																	
127	Вишневое	27 апр	27 апр																																	
128	Сухий	2 май	2 май																																	
129	Полюшко	3 май	3 май																																	
130	Майская,21	6 май	6 май																																	
131	Михайловская,55	24 апр	2 май																																	
132	Симонок,53	22 апр	22 апр																																	
133	Симонок,55	23 апр	23 апр																																	
134	Романова,2а	6 май	7 май																																	
135	Кача, Авиаторов	25 апр	7 май																																	