

Утверждаю  
 Технический директор  
 В.В. Говоров  
 23 апреля 2021 г.

**ГРАФИК**  
**проведения гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность**  
**после окончания ОЗП 2020-2021 гг.**  
**ГУПС "Севтеплоэнерго"**

№ п/п	Расположение тепловой сети (адрес котельной, ЦТП)	План проведения ГИ		29.апр	30.апр		11 май	12 май	13 май	14 май	15 май	16 май	17 май	18 май	19 май	20 май	21 май	22 май	23 май	24 май	25 май	26 май	27 май	28 май	29 май	30 май	31 май	1 июн	2 июн	3 июн	4 июн	5 июн	6 июн	7 июн
		начало	окончание																															
<b>ЭНР-1</b>																																		
1	Загородная балка 15	26 май	28 май																															
1.1	ЦТП-2	20 май	25 май																															
1.2	ЦТП-4	17 май	19 май																															
1.3	ЦТП-82	11 май	14 май																															
2	Коммунистическая 40	29 апр	30 апр																															
3	Л. Толстого 21а	11 май	13 май																															
4	Руднева 6	17 май	18 май																															
5	Гоголя 22а	11 май	14 май																															
6	Гоголя 34Б	17 май	21 май																															
7	Степаненко 5	24 май	25 май																															
8	4-я Бастионная 27Б	25 май	26 май																															
9	Адм. Октябрьского 19/12	29 апр	30 апр																															
10	Суворова 4	21 май	24 май																															
11	Володарского 19	17 май	20 май																															
12	Адм. Октябрьского 5Б	11 май	14 май																															
13	Минная 5	11 май	14 май																															
14	Ленина 20А	17 май	20 май																															
15	Ленина 47	27 май	28 май																															
16	Ленина 52	24 май	26 май																															
17	Б. Морская 24	19 май	21 май																															
18	Одесская 3	11 май	14 май																															
19	Нахимова 13	17 май	18 май																															
20	Карантинная 16	11 май	12 май																															
21	Новороссийская 20	20 май	20 май																															
22	Катерная 14	13 май	13 май																															
23	Катерная 16	14 май	14 май																															
24	Катерная 35/37	17 май	17 май																															
25	Катерная 39/41	18 май	18 май																															
26	г.Прокопенко 50	19 май	19 май																															
<b>ЭНР-2</b>																																		
27	Котельная Хрусталева, 66-а	11 май	12 май																															
27.1	ТП-11	13 май	13 май																															
27.2	ТП-14	14 май	17 май																															
27.3	ТП-16	18 май	19 май																															
27.4	ТП-17	20 май	20 май																															
27.5	ТП-18	21 май	24 май																															
27.6	ТП-91	25 май	27 май																															
27.7	Резервная трасса	18 май	18 май																															
28	Котельная Хрусталева, 35																																	
28.1	Ветка Силлева	11 май	12 май																															
28.2	Ветка Шабалина	13 май	13 май																															
28.3	Ветка ТП-4	14 май	14 май																															
28.4	Ветка четные Острикова	17 май	17 май																															
28.5	Ветка в сторону ТП-5	18 май	19 май																															
28.6	Ветка ТП-5	20 май	20 май																															
28.7	Ветка Лобанова	21 май	24 май																															
28.8	Ветка Гутмана	25 май	25 май																															
28.9	Ветка ТП-92	26 май	26 май																															
28.10	ТП-10																																	
	Ветка Острикова (№98,100,102,104,106,108)	27 май	27 май																															
	Ветка Хрусталева (№67,69,73,75)	28 май	28 май																															
29	Котельная Геловани, 3	11 май	11 май																															
29.1	ЦТП-8	12 май	14 май																															
29.2	ТП-9	17 май	19 май																															
29.3	ТП-12	20 май	24 май																															
29.4	ТП-13	24 май	26 май																															
30	Котельная Лебеда, 61-а - ДМПБ																																	
31	Котельная Каштановая, 5-а	12 май	13 май																															
<b>ЭНР-3</b>																																		
32	котельная Муссон																																	



