

Утверждаю
Зам. технического директора по эксплуатации
М.А. Протасов
"05" мая 2025 г.

ГРАФИК
проведения гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность
после окончания ОЗП 2024-2025 гг.
ГУПС "Севтеплоэнерго"

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Расположение тепловой сети (адрес котельной, ЦТП)	План проведения ГИ		12.май	13.май	14.май	15.май	16.май	17.май	18.май	19.май	20.май	21.май	22.май	23.май	24.май	25.май	26.май	27.май	28.май	29.май	30.май	31.май	01.июн	02.июн	03.июн	04.июн	05.июн	06.июн	07.июн	08.июн	09.июн	10.июн	11.июн			
		начало	окончание																																		
ЭНР-5																																					
98	ЦТП-60 ул. Паршина,2а	13 май	16 май																																		
99	ЦТП- 64 пр. Победы,6а	13 май	13 май																																		
100	ЦТП-66 пр. Победы,6б	15 май	15 май																																		
101	ЦТП-68 ССК пр. Победы,13	14 май	15 май																																		
102	ЦТП-69 пр. Победы,29	14 май	14 май																																		
103	ЦТП-70 -Г.Мельника,9а	16 май	16 май																																		
104	ЦТП-71 ул. Жидилова,44	13 май	14 май																																		
105	ЦТП-75 АТП ул. Паршина,6а	13 май	13 май																																		
106	ЦТП-63 - Менжинского, 6а	13 май	16 май																																		
107	ЦТП-72 ул. Тимирязева,1	12 май	12 май																																		
108	ЦТП-73 ул. Механизаторов	15 май	16 май																																		
109	ЦТП-74 ул. Парниковая,2	13 май	14 май																																		
110	теплотрасса ТЭЦ-Георгиевская балка	12 май	12 май																																		
111	теплотрасса №2	13 май	14 май																																		
112	теплотрасса №3	15 май	16 май																																		
113	ЦТП ГРЭС	13 май	14 май																																		
ЭНР-6																																					
114	Н.Краевой,5а	12 май	14 май																																		
115	Курчатова, 13 Д	15 май	15 май																																		
116	Курчатова, 7	16 май	16 май																																		
117	Переяславская,80	19 май	19 май																																		
118	Переяславская,3а/11	19 май	23 май																																		
119	С.Перовская,48б	12 май	14 май																																		
120	БМК, Энергетиков, 12а	15 май	15 май																																		
121	с. Фронтное, Юбилейная, 5а	16 май	16 май																																		
122	Речная,8	19 май	19 май																																		
123	Бельбек	20 май	23 май																																		
124	В.Садовое, Севастопольская,92	12 май	14 май																																		
125	ул. Валиева,42 с. Поворотное	15 май	15 май																																		
126	с.Дальнее,17(ВИР)	16 май	16 май																																		
127	В.Садовое, ул.Титова,63	19 май	19 май																																		
128	В.Садовое, ул.Паршина,14	20 май	20 май																																		
129	п. Андреевка, Центральная,43А	12 май	13 май																																		
130	п. Солнечный	14 май	15 май																																		
131	Качинское шоссе,3А	16 май	16 май																																		
132	Вишневое	19 май	19 май																																		
133	Сухий	20 май	20 май																																		
134	Полюшко	21 май	21 май																																		
135	Майская,21	22 май	22 май																																		
136	Михайловская,5Б	14 май	20 май																																		
137	Симонок,53	12 май	12 май																																		
138	Симонок,55	13 май	13 май																																		
139	Романова,2а	22 май	23 май																																		
140	Кача, Авиаторов	15 май	23 май																																		
141	Кача, Покрышкина	13 май	14 май																																		